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Introduccion 1

INTRODUCCION

La metodologia METRICA Version 3 ofrece a las Organizaciones un instrumento Util para
la sistematizacion de las actividades que dan soporte al ciclo de vida del software dentro del
marco que permite alcanzar los siguientes objetivos:

- Proporcionar o definir Sistemas de Informacion que ayuden a conseguir los fines de la
Organizaciéon mediante la definicibon de un marco estratégico para el desarrollo de los
Mismos.

- Dotar a la Organizacion de productos software que satisfagan las necesidades de los
usuarios dando una mayor importancia al analisis de requisitos.

- Mejorar la productividad de los departamentos de Sistemas y Tecnologias de la Informacion
y las Comunicaciones, permitiendo una mayor capacidad de adaptacion a los cambios y
teniendo en cuenta la reutilizacién en la medida de lo posible.

- Facilitar la comunicacion y entendimiento entre los distintos participantes en la produccion
de software a lo largo del ciclo de vida del proyecto, teniendo en cuenta su papel y
responsabilidad, asi como las necesidades de todos y cada uno de ellos.

- Facilitar la operacion, mantenimiento y uso de los productos software obtenidos.

La nueva version de METRICA contempla el desarrollo de Sistemas de Informacién para
las distintas tecnologias que actualmente estan conviviendo y los aspectos de gestion que
aseguran que un Proyecto cumple sus objetivos en términos de calidad, coste y plazos.

Su punto de partida es la version anterior de METRICA de la cual se han conservado la
adaptabilidad, flexibilidad y sencillez, asi como la estructura de actividades y tareas, si bien las
fases y modulos de METRICA version 2.1 han dado paso a la division en Procesos, mas
adecuada a la entrada-transformacion-salida que se produce en cada una de las divisiones del
ciclo de vida de un proyecto. Para cada tarea se detallan los participantes que intervienen, los
productos de entrada y de salida asi como las técnicas y practicas a emplear para su
obtencion.

En la elaboracion de METRICA Version 3 se han tenido en cuenta los métodos de
desarrollo mas extendidos, asi como los Ultimos estandares de ingenieria del software y
calidad, ademas de referencias especificas en cuanto a seguridad y gestiébn de proyectos.
También se ha tenido en cuenta la experiencia de los usuarios de las versiones anteriores para
solventar los problemas o deficiencias detectados.

En una Unica estructura la metodologia METRICA Versién 3 cubre distintos tipos de
desarrollo: estructurado y orientado a objetos, facilitando a través de interfaces la realizacion de
los procesos de apoyo u organizativos: Gestion de Proyectos, Gestion de Configuracion,
Aseguramiento de Calidad y Seguridad.

La automatizacion de las actividades propuestas en la estructura de METRICA Version 3
es posible ya que sus técnicas estdn soportadas por una amplia variedad de herramientas de
ayuda al desarrollo.
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Introduccion 2

Ademas, para facilitar la utilizacion de METRICA Version 3 se ha desarrollado una
herramienta software, Gestor Metodolégico, de ayuda a la aplicacion de la metodologia en
cada proyecto concreto y que permite adaptar la estructura de METRICA Versién 3 de acuerdo
a las caracteristicas del mismo, permitiendo el seguimiento y control de sus actividades y
tareas realizadas por distintos perfiles de usuario asignados a los participantes por el jefe de
proyecto.

Se ha desarrollado también un software, Selector de Herramientas, que ayuda a
seleccionar entre las CASE del mercado la que mejor se adapta a las necesidades de cada
proyecto teniendo en cuenta las caracteristicas de cada organizacion.

Asi mismo se ha elaborado un curso de autoformacién, que sirva para aprender todos los
conceptos y elementos de la metodologia METRICA Versién 3 contemplando varios niveles y
diversos perfiles.

Tanto la metodologia como todas estas herramientas estaran disponibles en la web del
Consejo Superior de Informatica: www.map.es/csi
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Introduccién 3

APORTACIONES DE METRICA VERSION 3

En lo que se refiere a estandares se ha tenido en cuenta como referencia el Modelo de
Ciclo de Vida de Desarrollo propuesto en la norma ISO 12.207 "Information technology —
Software life cycle processes". Siguiendo este modelo se ha elaborado la estructura de
METRICA Version 3 en la que se distinguen procesos principales (Planificacion, Desarrollo y
Mantenimiento) e interfaces (Gestion de Proyectos, Aseguramiento de la Calidad, Seguridad y
Gestion de Proyectos) cuyo objetivo es dar soporte al proyecto en los aspectos organizativos.
Ademés de la norma ISO 12.207, entre los estandares de referencia hay que destacar las
normas ISO/IEC TR 15.504/SPICE “Software Process Improvement and Assurance Standards
Capability Determination”, UNE-EN-ISO 9001:2000 Sistemas de Gestion de la Calidad.
Requisitos, UNE-EN-ISO 9000:2000 Sistemas de Gestion de la Calidad. Fundamentos y
Vocabulario y el estandar IEEE 610.12-1.990 “Standard Glossary of Software Engineering
Terminology”. Igualmente se han tenido en cuenta otras metodologias como SSADM, Merise,
Information Engineering, MAGERIT. Metodologia de Andlisis y Gestibn de Riesgos de los
Sistemas de Informacion promovida por el Consejo Superior de Informéatica y EUROMETODO.
Referencias a estas Ultimas metodologias pueden localizarse en las paginas del CSI:
www.map.es/csi.

Se ha ampliado el enfoque de la Planificacion de Sistemas de Informacion respecto a
METRICA Version 2.1, incluyendo planificacion estratégica y recogiendo las actividades de
mas alto nivel de la fase PSI de METRICA Version 2.1. Las actividades restantes de la antigua
fase PSI se han incorporado al proceso de Desarrollo de la actual version. Igualmente, aparece
el proceso de Mantenimiento de Sistemas de Informacidbn que no estaba contemplado en
METRICA Version 2.1.

Se ha reforzado el ciclo de vida de las pruebas a través del plan de pruebas y se han
mejorado los procedimientos de prueba. Se ha dado respuesta formal a probleméaticas
especificas de disefio con la incorporacion de tecnologias tipo cliente/servidor, interfaces de
usuario basadas en entornos gréficos, etc.

Los procesos principales se han enriquecido especificando el contenido, la forma y el
momento en que se obtienen los productos, asi como la relacién entre los productos obtenidos
en cada tarea, su reutilizacién en tareas posteriores y el producto final de cada actividad o
proceso. También se han especificado los participantes de forma mas precisa en cada tarea,
reformando la participacion de los usuarios, bien sea usuario final o de sistemas, de forma que
dicha participacion no se limite a labores informativas frente a las tareas de verificacion,
aumentando asi su responsabilidad.

Se ha diferenciado entre la aplicacion de Técnicas, como conjunto de heuristicas y
procedimientos apoyados en estandares que utilizan notaciones especificas en términos de
sintaxis y semantica, y de Practicas cuya utilizacion no conlleva reglas preestablecidas con la
misma rigidez. Las nuevas técnicas estdn ampliamente soportadas por herramientas
comerciales.
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Introduccién 4

PROCESOS PRINCIPALES DE METRICA
VERSION 3

METRICA Versién 3 tiene un enfoque orientado al proceso, ya que la tendencia general
en los estdndares se encamina en este sentido y por ello, como ya se ha dicho, se ha
enmarcado dentro de la norma ISO 12.207, que se centra en la clasificacion y definicion de los
procesos del ciclo de vida del software. Como punto de partida y atendiendo a dicha norma,
METRICA Versién 3 cubre el Proceso de Desarrollo y el Proceso de Mantenimiento de
Sistemas de Informacion.

METRICA Version 3 ha sido concebida para abarcar el desarrollo completo de Sistemas
de Informacion sea cual sea su complejidad y magnitud, por lo cual su estructura responde a
desarrollos maximos y debera adaptarse y dimensionarse en cada momento de acuerdo a las
caracteristicas particulares de cada proyecto.

La metodologia descompone cada uno de los procesos en actividades, y éstas a su vez
en tareas. Para cada tarea se describe su contenido haciendo referencia a sus principales
acciones, productos, técnicas, practicas y participantes.

El orden asignado a las actividades no debe interpretarse como secuencia en su
realizacion, ya que éstas pueden realizare en orden diferente a su numeracion o bien en
paralelo, como se muestra en los graficos de cada proceso. Sin embargo, no se dara por
acabado un proceso hasta no haber finalizado todas las actividades del mismo determinadas al
inicio del proyecto.

Asi los procesos de la estructura principal de METRICA Versién 3 son los siguientes:
- PLANIFICACION DE SISTEMAS DE INFORMACION.

- DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION.

- MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION.

El enfoque del Proceso de Planificaciéon de Sistemas de Informacion, al no estar
dentro del &mbito de la norma ISO 12.207 de Procesos del Ciclo de Vida de Software, se ha
determinado a partir del estudio de los Ultimos avances en este campo, la alta competitividad y
el cambio a que estdn sometidas las organizaciones. El entorno de alta competitividad y
cambio en el que actualmente se encuentran las organizaciones, hace cada vez mas critico el
requerimiento de disponer de los sistemas y las tecnologias de la informacién con flexibilidad
para adaptarse a las nuevas exigencias, con la velocidad que demanda dicho entorno.

La existencia de tecnologia de reciente aparicién, permite disponer de sistemas que
apoyan la toma de decisiones a partir de grandes volimenes de informacion procedentes de
los sistemas de gestion e integrados en una plataforma corporativa. METRICA Versién 3 ayuda
en la planificacién de sistemas de informacion facilitando una visién general necesaria para
posibilitar dicha integracion y un modelo de informacién global de la organizacion.

En cuanto al Proceso de Desarrollo de Sistemas de Informacion, para facilitar la
comprension y dada su amplitud y complejidad se ha subdividido en cinco procesos:

Metodologia METRICA Version 3 © Ministerio de Administraciones Publicas



Introduccién 5

- ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL SISTEMA (EVS).

- ANALISIS DEL SISTEMA DE INFORMACION (AS]).

- DISENO DEL SISTEMA DE INFORMACION (DSI).

- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE INFORMACION (CSI).
- IMPLANTACION Y ACEPTACION DEL SISTEMA (IAS).

La necesidad de acortar el ciclo de desarrollo de los sistemas de informacién ha
orientado a muchas organizaciones a la eleccion de productos software del mercado cuya
adaptacion a sus requerimientos suponia un esfuerzo bastante inferior al de un desarrollo a
medida, por no hablar de los costes de mantenimiento. Esta decision, que es estratégica en
muchas ocasiones para una organizacion, debe tomarse con las debidas precauciones, y es
una realidad que esta cambiando el escenario del desarrollo del software. Otra consecuencia
de lo anterior es la practica, cada vez mas habitual en las organizaciones, de la contratacién de
servicios externos en relacion con los sistemas y tecnologias de la informacion y las
comunicaciones, llevando a la necesidad de una buena gestion y control de dichos servicios
externos y del riesgo implicito en todo ello, para que sus resultados supongan un beneficio para
la organizacion. METRICA Version 3 facilita la toma de decision y la realizacion de todas las
tareas que comprende el desarrollo de un sistema de informacion.

Desde el enfoque de la norma ISO 12.207, el Proceso de Mantenimiento de Sistemas
de Informacion comprende actividades y tareas de modificacion o retirada de todos los
componentes de un sistema de informacion (hardware, software, software de base,
operaciones manuales, redes, etc.). Este marco de actuacion no es el objetivo de METRICA
Version 3, ya que esta metodologia esta dirigida principalmente al proceso de desarrollo del
software. Por lo tanto, METRICA Version 3 refleja los aspectos del Mantenimiento, correctivo y
evolutivo, que tienen relacion con el Proceso de Desarrollo.

Planificacion de Sistemas de Informacion (PSI)

El objetivo de un Plan de Sistemas de Informacion es proporcionar un marco estratégico
de referencia para los Sistemas de Informacién de un determinado ambito de la Organizacion.
El resultado del Plan de Sistemas debe, por tanto, orientar las actuaciones en materia de
desarrollo de Sistemas de Informacion con el objetivo basico de apoyar la estrategia
corporativa, elaborando una arquitectura de informacion y un plan de proyectos informéticos
para dar apoyo a los objetivos estratégicos.

Por este motivo es necesario un proceso como el de Planificacibn de Sistemas de
Informacién, en el que participen, por un lado los responsables de los procesos de la
organizacion con una vision estratégica y por otro, los profesionales de Sl capaces de
enriquecer dicha visién con la aportacion de ventajas competitivas por medio de los sistemas y
tecnologias de la informacion y comunicaciones.

Como productos finales de este proceso se obtienen los siguientes, que podran constituir
la entrada para el siguiente proceso de Estudio de Viabilidad del Sistema:
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Introduccién 6

Catalogo de requisitos de PSI que surge del estudio de la situacion actual en el
caso de que sea significativo dicho estudio, del diagndstico que se haya llevado a
cabo y de las necesidades de informacion de los procesos de la organizacion
afectados por el plan de sistemas.

Arquitectura de informacion que se compone a su vez de los siguientes productos:
Modelo de informacion.

Modelo de sistemas de informacion.

Arquitectura tecnolégica.

Plan de proyectos.

OO O O O o

Plan de mantenimiento del PSI.

Un Plan de Sistemas de Informacion proporcionara un marco de referencia en materia de
Sistemas de Informacién. En ocasiones podra servir de palanca de cambio para los procesos
de la Organizacion, pero su objetivo estara siempre diferenciado del de un andlisis de dichos
procesos por si mismos. Dicho en otras palabras, no se debe confundir el resultado que se
persigue con un Plan de Sistemas de Informacién, con el de una mejora o reingenieria de
procesos, ya que los objetivos en ambos casos no son los mismos, aunque el medio para
conseguirlos tenga puntos en comun (estudio de los procesos y alineamiento con los objetivos
estratégicos).

Este nuevo enfoque de alineamiento de los sistemas de informacion con la estrategia de
la organizacion, la implicacion directa de la alta direccion y la propuesta de solucion presenta
como ventajas:

- La implicacién de la alta direccion facilita que se pueda desarrollar con los recursos
necesarios y el calendario establecido.

- La perspectiva horizontal de los procesos dentro de la Organizacion facilita que se atienda
a intereses globales y no particulares de unidades organizativas que puedan desvirtuar los
objetivos del Plan. Para mantener la vision general que apoye los objetivos estratégicos, el
enfoque de un Plan de Sistemas de Informacion debe orientarse al estudio por procesos.

- La prioridad del desarrollo de los sistemas de informacion de la organizacion por objetivos
estratégicos.

- La propuesta de Arquitectura de Informacion que se hace en el plan es mas estratégica que
tecnologica. EI modelo de sistemas de informacién de la propuesta no es teérico y se
contemplan los sistemas de informacion actuales que se mantendran.

Desarrollo de Sistemas de Informacion

El proceso de Desarrollo de METRICA Version 3 contiene todas las actividades y tareas
que se deben llevar a cabo para desarrollar un sistema, cubriendo desde el andlisis de
requisitos hasta la instalacion del software. Ademas de las tareas relativas al andlisis, incluye
dos partes en el disefio de sistemas: arquitectonico y detallado. También cubre las pruebas
unitarias y de integracion del sistema, aunque siguiendo la norma ISO 12.207 no propone
ninguna técnica especifica y destaca la importancia de la evolucion de los requisitos. Este
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proceso es, sin duda, el mas importante de los identificados en el ciclo de vida de un sistema y
se relaciona con todos los demas.

Las actividades y tareas propuestas por la norma se encuentran mas en la linea de un
desarrollo clasico, separando datos y procesos, que en la de un enfoque orientado a objetos.
En METRICA Version 3 se han abordado los dos tipos de desarrollo: estructurado y orientado a
objeto, por lo que ha sido necesario establecer actividades especificas a realizar en alguno de
los procesos cuando se utiliza la tecnologia de orientacién a objetos. Para este Ultimo caso se
ha analizado alguna de las propuestas de otras metodologias orientadas a objetos y se han
tenido en cuenta la mayoria de las técnicas que contempla UML 1.2 (Unified Modeling
Language).

El desarrollo en METRICA Version 3 lo constituyen los procesos:
- ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL SISTEMA (EVS).

- ANALISIS DEL SISTEMA DE INFORMACION (ASI).

- DISENO DEL SISTEMA DE INFORMACION (DSI).

- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE INFORMACION (CSI).
- IMPLANTACION Y ACEPTACION DEL SISTEMA (IAS).

Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS)

El proposito de este proceso es analizar un conjunto concreto de necesidades, con la
idea de proponer una solucién a corto plazo. Los criterios con los que se hace esta propuesta
no seran estratégicos sino tacticos y relacionados con aspectos econémicos, técnicos, legales
y operativos.

Los resultados del Estudio de Viabilidad del Sistema constituiran la base para tomar la
decision de seguir adelante o abandonar. Si se decide seguir adelante pueden surgir uno o
varios proyectos que afecten a uno o varios sistemas de informacion. Dichos sistemas se
desarrollardn segun el resultado obtenido en el estudio de viabilidad y teniendo en cuenta la
cartera de proyectos para la estrategia de implantacion del sistema global.

Se ha considerado que este proceso es obligatorio, aunque el nivel de profundidad con el
gue se lleve a cabo dependera de cada caso. La conveniencia de la realizacion del estudio de
la situacion actual depende del valor afiadido previsto para la especificacién de requisitos y
para el planteamiento de alternativas de solucion. En las alternativas se consideraran
soluciones "a medida", soluciones basadas en la adquisicion de productos software del
mercado o soluciones mixtas.

Para valorar las alternativas planteadas y determinar una Unica solucion, se estudiara el
impacto en la organizacion de cada una de ellas, la inversién y los riesgos asociados.

El resultado final de este proceso son los productos relacionados con la solucién que se
propone para cubrir la necesidad concreta que se plante6 en el proceso, y que depende de si la
solucion conlleva desarrollo a medida o no:
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Contexto del sistema (con la definicion de las interfaces en funcion de la solucién).
Impacto en la organizacion.

Coste/beneficio de la solucion.

Valoracion de riesgos de la solucion.

Enfoque del plan de trabajo de la solucién.

Planificacion de la solucion.

Solucién propuesta:

Descripcion de la solucion.

Modelo de descomposicion en subsistemas.

Matriz de procesos/localizacién geografica.

Matriz datos/localizacién geogréfica. Entorno tecnoldgico y comunicaciones.

Estrategia de implantacién global del sistema.

O O O O o o

Descripcion de los procesos manuales.

Si la alternativa incluye desarrollo:
0 Modelo abstracto de datos/Modelo de procesos.
0 Modelo de negocio/Modelo de dominio.

Si la alternativa incluye un producto software estandar de mercado:
o Descripcion del producto.

Evolucién del producto.

Costes ocasionados por el producto.

Estandares del producto.

O O O o

Descripcién de adaptacion si es necesaria.

Si en la organizaciébn se ha realizado con anterioridad un Plan de Sistemas de
Informacion que afecte al sistema objeto de este estudio, se dispondra de un conjunto de
productos que proporcionaran informacion a tener en cuenta en todo el proceso.

Analisis del Sistema de Informacion (ASI)

El propdsito de este proceso es conseguir la especificacion detallada del sistema de
informacion, a través de un catalogo de requisitos y una serie de modelos que cubran las
necesidades de informacion de los usuarios para los que se desarrollara el sistema de
informacién y que seran la entrada para el proceso de Disefio del Sistema de Informacion.
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Como ya se ha dicho METRICA Version 3 cubre tanto desarrollos estructurados como
orientados a objetos, y las actividades de ambas aproximaciones estan integradas en una
estructura comun aunque presenta alguna actividad exclusiva para cada tipo de desarrollo.

En primer lugar se describe inicialmente el sistema de informacion, a partir de los
productos generados en el proceso Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS). Se delimita su
alcance, se genera un catalogo de requisitos generales y se describe el sistema mediante unos
modelos iniciales de alto nivel.

Se recogen de forma detallada los requisitos funcionales que el sistema de informacion
debe cubrir, catalogandolos, lo que permite hacer la traza a lo largo de los procesos de
desarrollo. Ademas, se identifican los requisitos no funcionales del sistema, es decir, las
facilidades que ha de proporcionar el sistema, y las restricciones a que estara sometido, en
cuanto a rendimiento, frecuencia de tratamiento, seguridad, etc.

Para facilitar el andlisis del sistema se identifican los subsistemas de analisis, y se
elaboran los modelos de Casos de Uso y de Clases, en desarrollos orientados a objetos, y de
Datos y Procesos en desarrollos estructurados. Se ha incorporado una actividad especifica
para la definicion de Interfaces de Usuario al tiempo que se van obteniendo y depurando los
requisitos y los anteriores modelos. Se especificaran todas las interfaces entre el sistema y el
usuario, como formatos de pantallas, dialogos, formatos de informes y formularios de entrada.

Finalizados los modelos, se realiza un andlisis de consistencia, mediante una verificacion
y validacion, lo que puede forzar la modificacion de algunos de los modelos obtenidos.

Una vez realizado dicho analisis de consistencia se elabora el producto Especificacion de
Requisitos Software, que constituye un punto de referencia en el desarrollo del software y la
linea base de referencia para las peticiones de cambio sobre los requisitos inicialmente
especificados.

En este proceso se inicia también la especificacion del Plan de Pruebas, que se
completara en el proceso Disefio del Sistema de Informacién (DSI).

Los productos resultantes del Andlisis del Sistema de Informacion, dependen del tipo de
desarrollo de que se trate y se detallan a continuacion especificando los que son distintos,
segun los dos tipos de desarrollo a los que da respuesta METRICA Version 3:

Descripcion general del entorno tecnoldgico.
Glosario de términos.

Catélogo de normas.

Catalogo de requisitos.

Especificacion de interfaz de usuario.

Ademas, en Andlisis Estructurado:
Plan de migracion y carga inicial de datos.

Contexto del sistema.
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Introduccién 10

Matriz de procesos/localizacion geografica.
Descripcion de interfaz con otros sistemas.
Modelo de procesos.

Modelo légico de datos normalizado.

Ademads, en Analisis Orientado a Objetos:
Descripcion de subsistemas de andlisis.
Descripcion de interfaces entre subsistemas.
Modelo de clases de analisis.
Comportamiento de clases de andlisis.

Andlisis de la realizacién de los casos de uso.

En este proceso es muy importante la participacion de los usuarios, a través de técnicas
interactivas, como disefio de dialogos y prototipos, que permiten al usuario familiarizarse con el
nuevo sistema y colaborar en la construccion y perfeccionamiento del mismo.

Disefio del Sistema de Informacion (DSI)

El propésito del Disefio del Sistema de Informacion (DSI) es obtener la definicion de la
arquitectura del sistema y del entorno tecnoldgico que le va a dar soporte, junto con la
especificacién detallada de los componentes del sistema de informacion. A partir de dicha
informacion, se generan todas las especificaciones de construccion relativas al propio sistema,
asi como la especificacion técnica del plan de pruebas, la definicion de los requisitos de
implantacion y el disefio de los procedimientos de migracion y carga inicial, éstos ultimos
cuando proceda.

El disefio de la arquitectura del sistema dependera en gran medida de las caracteristicas
de la instalacion, de modo que se ha de tener en cuenta una participacion activa de los
responsables de Sistemas y Explotacion de las Organizaciones para las que se desarrolla el
sistema de informacion.

Este proceso consta de un primer blogque de actividades, que se realizan en paralelo, y
cuyo objetivo es obtener el disefio de detalle del sistema de informacién que comprende la
particion fisica del sistema de informacion, independiente de un entorno tecnoldgico concreto,
la organizacion en subsistemas de disefio, la especificacion del entorno tecnoldgico sobre el
que se despliegan dichos subsistemas y la definicion de los requisitos de operacion,
administracion del sistema, seguridad y control de acceso. En el caso de disefio orientado a
objetos, conviene sefialar que se ha contemplado que el disefio de la persistencia se lleva a
cabo sobre bases de datos relacionales.

De este primer bloque de actividades se obtienen los siguientes productos:

Catélogo de requisitos (se completa).
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Catalogo de excepciones.

Catélogo de normas para el disefio y construccion.

Disefio de la arquitectura del sistema.

Entorno tecnoldgico del sistema.

Procedimientos de operacion y administracion del sistema.
Procedimientos de seguridad y control de acceso.

Disefio detallado de los subsistemas de soporte.

Modelo fisico de datos optimizado.

Asignacion de esquemas fisicos de datos a nodos.

Ademas, en Disefio Estructurado:
Disefio de la arquitectura modular.

Disefo de interfaz de usuario.

Ademas, en Disefio Orientado a Objetos:
Disefio de la realizacion de casos de uso.
Modelo de clases de disefio.
Comportamiento de clases de disefio.
Disefio de interfaz de usuario.
Al igual que en el proceso de Analisis del Sistema de Informacion (ASI), antes de
proceder a la especificacion de los componentes, se realiza una verificacion y validacion, con

objeto de analizar la consistencia entre los distintos modelos y formalizar la aceptacion del
disefio de la arquitectura del sistema por parte de los usuarios de Explotacion y Sistemas.

Un segundo bloque de actividades complementa el disefio del sistema de informacion, en
el que se generan todas las especificaciones necesarias para la construccion del sistema de
informacion:

Las especificaciones de construccion de los componentes del sistema (modulos o
clases, segun el caso) y de las estructuras de datos.

Los procedimientos de migracion y sus componentes asociados.

La definicion y revision del plan de pruebas, y el disefio de las verificaciones de los
niveles de prueba establecidos.

El catalogo de excepciones que permite establecer un conjunto de verificaciones
relacionadas con el propio disefio o con la arquitectura del sistema.

La especificacion de los requisitos de implantacion.
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Construccion del Sistema de Informacion (CSI)

La construccion del Sistema de Informacion (CSI) tiene como objetivo final la
construccion y prueba de los distintos componentes del sistema de informacién, a partir del
conjunto de especificaciones ldgicas y fisicas del mismo, obtenido en el Proceso de Disefio del
Sistema de Informacion (DSI). Se desarrollan los procedimientos de operacion y seguridad y se
elaboran los manuales de usuario final y de explotacion, estos ultimos cuando proceda.

Para conseguir dicho objetivo, se recoge la informacion relativa al producto del disefio
Especificaciones de construccién del sistema de informacién, se prepara el entorno de
construccion, se genera el codigo de cada uno de los componentes del sistema de informacion
y se van realizando, a medida que se vaya finalizando la construccion, las pruebas unitarias de
cada uno de ellos y las de integracion entre subsistemas.

Si fuera necesario realizar una migracion de datos, es en este proceso donde se lleva a
cabo la construccion de los componentes de migracion y procedimientos de migracion y carga
inicial de datos.

Como resultado de dicho proceso se obtiene:

Resultado de las pruebas unitarias.
Evaluacion del resultado de las pruebas de integracion.
Evaluacion del resultado de las pruebas del sistema.
Producto software:
Cadigo fuente de los componentes.
Procedimientos de operacion y administracion del sistema.
Procedimientos de seguridad y control de acceso.
Manuales de usuario.
Especificacion de la formacion a usuarios finales.
Cadigo fuente de los componentes de migracién y carga inicial de datos.

Procedimientos de migracion y carga inicial de datos.

O O O O o o o o

Evaluacion del resultado de las pruebas de migracion y carga inicial de datos.

Implantacion y Aceptacion del Sistema (IAS)

Este proceso tiene como objetivo principal, la entrega y aceptacion del sistema en su
totalidad, que puede comprender varios sistemas de informacion desarrollados de manera
independiente, segun se haya establecido en el proceso de Estudio de Viabilidad del Sistema
(EVS), y un segundo objetivo que es llevar a cabo las actividades oportunas para el paso a
produccion del sistema.
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Se establece el plan de implantacion, una vez revisada la estrategia de implantacion y se
detalla el equipo que lo realizara.

Para el inicio de este proceso se toman como punto de partida los componentes del
sistema probados de forma unitaria e integrados en el proceso Construccion del Sistema de
Informacion (CSI), asi como la documentacion asociada. El Sistema se sometera a las Pruebas
de Implantacion con la participacion del usuario de operacion cuya responsabilidad, entre otros
aspectos, es comprobar el comportamiento del sistema bajo las condiciones mas extremas.
También se someterd a las Pruebas de Aceptacién cuya ejecucion es responsabilidad del
usuario final.

En este proceso se elabora el plan de mantenimiento del sistema de forma que el
responsable del mantenimiento conozca el sistema antes de que éste pase a produccion.
También se establece el acuerdo de nivel de servicio requerido una vez que se inicie la
produccion. El acuerdo de nivel de servicio hace referencia a servicios de gestion de
operaciones, de soporte a usuarios y al nivel con el que se prestaran dichos servicios.

Como resultado de este proceso se obtienen los siguientes productos:

Plan de implantacion del sistema en su totalidad.
Equipo de implantaciéon que realizara la implantacion.

Plan de formacion del equipo de implantacién (esquema, materiales, recursos
necesarios, planificacion y especificacion de la formacion de usuarios finales).

Evaluaciéon de las pruebas de implantacion del sistema por parte del usuario de
operacion.

Evaluacion de las pruebas de aceptacion del sistema por parte del usuario final.
Plan de mantenimiento previo al paso a produccion.
Acuerdo de nivel de servicio del sistema.

Sistema en produccion.

Mantenimiento de Sistemas de Informacion (MSI)

El objetivo de este proceso es la obtencién de una nueva version de un sistema de
informacion desarrollado con METRICA, a partir de las peticiones de mantenimiento que los
usuarios realizan con motivo de un problema detectado en el sistema o por la necesidad de
una mejora del mismo.

Como consecuencia de esto, sélo se consideraran en METRICA Version 3 los tipos de
Mantenimiento Correctivo y Evolutivo. Se excluyen los tipos de Mantenimiento Adaptativo y
Perfectivo, que abarcan actividades tales como la migracion y la retirada de software que
precisarian el desarrollo de un tipo de metodologia especifica para resolver su cometido.

Ante una peticion de cambio de un sistema de informacion ya en produccion, se realiza
un registro de las peticiones, se diagnostica el tipo de mantenimiento y se decide si se le da
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respuesta o no, en funcion del plan de mantenimiento asociado al sistema afectado por la
peticidn, y se establece con qué prioridad

La definicion de la solucion al problema o necesidad planteada por el usuario que realiza
el responsable de mantenimiento, incluye un estudio del impacto, la valoracion del esfuerzo y
coste, las actividades y tareas del proceso de desarrollo a realizar y el plan de pruebas de
regresion.
Los productos que se obtienen en este proceso son los siguientes:
Catélogo de peticiones de cambio.
Resultado del estudio de la peticion.
Propuesta de solucion.
Andlisis de impacto de los cambios.
Plan de accion para la modificacion.
Plan de pruebas de regresion.
Evaluacion del cambio.

Evaluacion del resultado de las pruebas de regresion.
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INTERFACES DE METRICA VERSION 3

La estructura de METRICA Version 3 incluye también un conjunto de interfaces que
definen una serie de actividades de tipo organizativo o de soporte al proceso de desarrollo y a
los productos, que en el caso de existir en la organizacion se deberan aplicar para enriquecer o
influir en la ejecucion de las actividades de los procesos principales de la metodologia y que si
no existen habra que realizar para complementar y garantizar el éxito del proyecto desarrollado
con METRICA Version 3.

La aplicacion de METRICA Version 3 proporciona sistemas con calidad y seguridad, no
obstante puede ser necesario en funcion de las caracteristicas del sistema un refuerzo especial
en estos aspectos, refuerzo que se obtendria aplicando la interfaz.

Las interfaces descritas en la metodologia son:
- Gestion de Proyectos (GP)

- Seguridad (SEG)

- Aseguramiento de la Calidad (CAL)

- Gestion de la Configuracion (GC)

Gestion de Proyectos

La Gestion de Proyectos tiene como finalidad principal la planificacion, el seguimiento y
control de las actividades y de los recursos humanos y materiales que intervienen en el
desarrollo de un Sistema de Informacion. Como consecuencia de este control es posible
conocer en todo momento qué problemas se producen y resolverlos o paliarlos lo mas pronto
posible, lo cual evitara desviaciones temporales y econdémicas.

La Interfaz de Gestién de Proyectos de METRICA Versién 3 contempla proyectos de
desarrollo de Sistemas de Informacién en sentido amplio, acorde con EUROMETODO se
consideran proyectos de desarrollo de nuevos Sistemas de Informacion y también los
proyectos de ampliacion y mejora de los ya existentes.

Las actividades de la Interfaz de Gestioén de Proyectos son de tres tipos:

- Actividades de Inicio del Proyecto (GPI), que permiten estimar el esfuerzo y establecer
la planificacion del proyecto.

- Actividades de Seguimiento y Control (GPS), supervisando la realizacion de las tareas
por parte del equipo de proyecto y gestionando las incidencias y cambios en los
requisitos que puedan presentarse y afectar a la planificacion del proyecto.

- Actividades de Finalizacion del Proyecto, cierre y registro de la documentacion de
gestion.

Estas actividades pueden requerir, en funcién de la complejidad del proyecto, el soporte
de herramientas comerciales de gestion de proyectos.
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Seguridad

El analisis de los riesgos constituye una pieza fundamental en el disefio y desarrollo de
sistemas de informacion seguros. Si bien los riesgos que afectan a un sistema de informacion
son de distinta indole: naturales (inundaciones, incendios, etc.) o ldgicos (fallos propios,
atagues externos, virus, etc.) son estos ultimos los contemplados en la interfaz de Seguridad
de METRICA Version 3.

El objetivo de la interfaz de seguridad de METRICA Versién 3 es incorporar en los
sistemas de informacion mecanismos de seguridad adicionales a los que se proponen en la
propia metodologia, asegurando el desarrollo de cualquier tipo de sistema a lo largo de los
procesos que se realicen para su obtencion.

La interfaz de Seguridad hace posible incorporar durante la fase de desarrollo las
funciones y mecanismos que refuerzan la seguridad del nuevo sistema y del propio proceso de
desarrollo, asegurando su consistencia y seguridad, completando el plan de seguridad vigente
en la organizacion o desarrollandolo desde el principio, utilizando MAGERIT como metodologia
de andlisis y gestion de riesgos en el caso de que la organizacion no disponga de su propia
metodologia.

En consecuencia, la interfaz contempla dos tipos de actividades diferenciadas:
- Actividades relacionadas con la seguridad intrinseca del sistema de informacion.

- Actividades que velan por la seguridad del propio proceso de desarrollo del sistema de
informacion.

Asi mismo se hace especial hincapié en la formacion en materia de seguridad.

Las valoraciones sobre la seguridad deben realizarse en funcion de las caracteristicas del
sistema sin perder de vista ademas que, al ser finitos los recursos, no pueden asegurarse
todos los aspectos del desarrollo de los sistemas de informacion, por lo que habra que aceptar
un determinado nivel de riesgo concentrdndose en los aspectos mas comprometidos o
amenazados, que seran diferentes segun las circunstancias.

Gestion de la Configuracion

La interfaz de gestién de la configuracién consiste en la aplicaciébn de procedimientos
administrativos y técnicos durante el desarrollo del sistema de informacion y su posterior
mantenimiento. Su finalidad es identificar, definir, proporcionar informacién y controlar los
cambios en la configuracion del sistema, asi como las modificaciones y versiones de los
mismos. Este proceso permitird conocer el estado de cada uno de los productos que se hayan
definido como elementos de configuracion, garantizando que no se realizan cambios
incontrolados y que todos los participantes en el desarrollo del sistema disponen de la version
adecuada de los productos que manejan.

La interfaz de gestién de configuracion de METRICA Version 3 permite definir las
necesidades de gestion de configuracién para cada sistema de informacion, recogiéndolas en
un plan de gestion de configuracion, en el que se especifican actividades de identificacion y
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registro de productos, que se realizan durante todas las actividades de METRICA Version 3
asociadas al desarrollo y mantenimiento del sistema de informacion.

Asimismo, permite controlar el sistema como producto global a lo largo de su creacion,
obtener informes sobre el estado de desarrollo en que se encuentra y reducir el nimero de
errores durante el mismo, lo que se traduce en un aumento de calidad del proceso de
desarrollo y de mejora de la productividad en la organizacion.

La gestion de configuracion facilita ademas el mantenimiento del sistema, aportando
informacion precisa para valorar el impacto de los cambios solicitados y reduciendo el tiempo
de implementacién de un cambio, tanto evolutivo como correctivo.

Aseguramiento de la Calidad

El objetivo de la interfaz de Aseguramiento de la Calidad de METRICA Versiéon 3 es
proporcionar un marco comun de referencia para la definicion y puesta en marcha de planes
especificos de aseguramiento de calidad aplicables a proyectos concretos.

Las actividades propias de la interfaz de Calidad en METRICA Version 3 estan orientadas
a verificar la calidad de los productos. Son actividades que evaltan la calidad y que son
realizadas por un grupo de Asesoramiento de la Calidad independiente de los responsables de
la obtencién de los productos. Estas actividades de interfaz de METRICA Version 3 no entran
en contradiccibn con el Plan General de Garantia de Calidad (PGGC), siendo lo
suficientemente abiertas como para soportar una nueva version del PGGC en el futuro.

Las actividades contempladas en la interfaz de Aseguramiento de la Calidad permitiran:
- Reducir, eliminar y prevenir las deficiencias de calidad de los productos a obtener.

- Alcanzar una razonable confianza en que las prestaciones y servicios esperados por el
cliente o el usuario queden satisfechas.
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